



# Circus ZappZarap

Maria-Caspar-Filser-Schule

13. - 18. Mai 2019





Circus ZappZarap

Maria-Caspar-Filser-Schule

13. - 18. Mai 2019



## Zeitlicher Ablauf des Projektes

- Vorbereitungen Zeltaufbau (Lehrerparkplatz absperren, Strom, WC Wagen etc.)
- Zeltaufbau Sonntag 12.5.2018 von 12-18 Uhr
- Montag: Start für die Kinder um 8 Uhr
  - Schnupperrunde durch 16 Workshops für alle Kinder
  - Einteilung von ca. 15 Kindern pro Gruppe
  - Mögliche Shows: Akrobatik (Pyramidenbau), Leiterakrobatik, Balance auf Rola, Seil und Laufkugel, Zauberei, Clownerie, Jonglage und Schwingen, Einradfahren, Fakir etc.
- Ende für die Kinder am Montag um 13 Uhr (Zirkus Helfer haben immer noch eine Teambesprechung und sind ca. um 14 Uhr fertig)
- Zeltwache ist jeden Tag ab 14.30 Uhr notwendig bis zum nächsten Morgen



Circus ZappZarap

Maria-Caspar-Filser-Schule

13. - 18. Mai 2019



## Zeitlicher Ablauf des Projektes

- Dienstag-Donnerstag 8-13 Uhr
  - Immer gemeinsamer Start im Zelt ab 8 Uhr (Gruppen trainieren auch in der Turnhalle und im Klassenzimmer)
  - Immer am Ende des Tages Manegen-Kostproben der verschiedenen Gruppen im Zelt
- Freitag:
  - 9 Uhr Generalprobe der Vorstellung (Einladung an Kindergärten, Christliches Sozialwerk etc.)
  - 1. Vorstellung am Freitagnachmittag um 17 Uhr
- Samstag:
  - 2. Vorstellung um 10 Uhr
  - 3. Vorstellung um 12.30 Uhr
  - Danach Zeltabbau



Circus ZappZarap

Maria-Caspar-Filser-Schule

13. - 18. Mai 2019



## Folgende Helfer benötigen wir!

- Aufbauteam (12.5 von ca. 12-18 Uhr)
- Abbauteam (18.5 von ca. 15-20 Uhr)
- Zeltwache Nachmittags
- Zeltwache Nachts
- Verpflegungs- und Einlassteam (17.5 und 18.5)
- Sonstiges (Special Forces)
- Zirkus-Trainer 100% (komplette Zirkuswoche)
- Zirkus-Trainer Teilzeit (mindestens 2 komplette Tage)
  - Zirkustrainer benötigen Workshop am Samstag den 6.4.2019 von 8-16 Uhr